

# Region Kalmar län

# Uppföljning regional finansieringsmodell – utlysning, 50 mnkr

## Uppföljning 6 månader efter beslut (25 projekt)

Förväntad status

- Försäljning till fastighetsägare
- Plan för markavtal och tillstånd - grävstart 1:a halvåret 2023 - färdigt senast kv 2 2025

21 projekt går enligt plan, men det finns några frågor

4 projekt är stoppade och kommer inte bli av

- 8,6 mnkr
- 393 byggnader (av 1 971 byggnader)

# Uppföljning regional finansieringsmodell – utlysning, 50 mnkr

## Varför blir inte projekten av?

- Det är redan utbyggda områden
- Det är områden där annan nätbyggare gör eller har gjort försäljning

## Nästa uppföljning (april-maj)

- Markavtal och tillstånd klart
- Byggstart beslutad, ”grävarbeten påbörjade”

# Utfall för nationellt bredbandsstöd 2022

## Utfall 2022:

- 32,7 mnkr till Kalmar län (2021: 80 mnkr) som förväntas skapa 951 (2021: 3 693) förväntade nya anslutningar av byggnader till 2025.
  - Byggnaderna innehåller 274 arbetsställen, 565 fasta hushåll resp. 386 fritidshus
- 12 projekt (2021: 24) i 9 av länets kommuner
- Dyrare områden får stöd; högre stödbelopp per byggnad ger färre byggnader totalt
- Mycket färre fritidshus i projekten
- Länets byggnader som återstår innebär hög investering per byggnad jämfört med andra län i Götaland

# Process för nationellt bredbandsstöd 2023

## **Nationellt stöd 2023:**

Stöd 1,3 mdkr (2022: 1,3 mdkr), ev. justeringar i regelverket ännu inte presenterade

Utlysning maj – aug för nätbyggare att lämna ansökningar

## **Regional process 2023**

Ca 8 000 byggnader potentiellt stödberättigade efter kvalitetssäkring

- ca 3 500 färre än 2022 resp. ca 10 500 färre än 2021
- minskning till följd av utbyggnad, kvalitetssäkring 2022 samt beviljat stöd 2022
- ca 1 900 byggnader är hushåll och/eller arbetsställen som finns i ej utbyggda områden

# Process för nationellt bredbandsstöd 2023 – regionala prioriteringar

Regionala prioriteringar (12 april – 3 maj), uppdatera gjorda prioriteringar 2022

Regionalt prioriterade byggnader fastställs av presidium

## **Tidigare fastlagda regionala prioriteringar:**

Samordning med andra insatser

Främjande av företagande och näringsliv samt andra verksamheter

Beakta områdesspecifika kostnader i utbyggnaden

## **Samverkan med kommuner och andra intressenter**

Möjlighet att föreslå ändringar av enskilda byggnader

The background is a solid red color with several overlapping, semi-transparent circles of varying shades of red. In the center, there is a prominent heart shape formed by the intersection of two overlapping circles. The text is centered within this heart shape.

**Tillsammans**  
för ett **friskare**  
**tryggare** och  
**rikare liv**